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 Sažetak
Fazno odobrenje projekta je postalo dugotrajna prak-
sa u naftnoj industriji. Omogućuje kontrolu i kvali-
tetu pripreme i izvođenja kompleksnijih razradnih 
remontnih projekata. U svakoj pojedinoj fazi projekta 
uključenost tima je maksimalna i vrlo važna. Njihov 
doprinos i inicijativa usmjeravaju projekt u smjeru 
odobrenja ili ne odobrenja. U ovom članku se obra-
đuje uloga projektnog tima unutar faznog odobrenja i 
implementacije razradnih remontnih projekata. Opi-
suju se funkcije, obaveze i doprinosi u savladavanju 
prepreka unutar projekta od ideje, odobrenja, imple-
mentacije sve do naučenih lekcija. 
 Abstract
Phased approval of the project has become a long-
standing practice in the oil industry. It enables control 
and quality of preparation and execution of more 
complex development workovers projects. In each 
phase of the project, the involvement of the team 
is maximum and very important. Their contributi-
on and initiative steer the project in the direction of 
approval or disapproval. This article deals with the 
role of the project team within the phased appro-
val and implementation of development workovers 
projects. It describes the functions, responsibilities 
and contributions in overcoming obstacles within 
the project from idea, approval, implementation to 
lessons learned.
1. Uvod
Fazno odobrenje projekta je standardni proces prili-
kom odobrenja projekta. Primjena je u raznim pro-
jektima: upravljanju kvalitete proizvoda (npr. Cooper 
1990; Wuest et al. 2014), razvoju novih proizvoda 
(npr. Grönlund et al. 2010; Sommer et al. 2015), 
upravljanju rizika (Lotz et al. 2009), projektima in-
formacijske industrije (Jeong i Jeong 2016) i projek-
tima razvoja kreditno informacijske infrastrukture 
(Uchihira 2005). Ovakav fazni pristup je primjenjiv i 
u odobrenju projekata u naftnoj industriji. U INA d.d. 
fazno odobrenje projekata je u primjeni više godina. 
Svakom godinom sustav se nadograđuje i poboljšava 
kako bi sustav odobrenja projekata bio transparen-
tan i u praksi izvodljiv. Kvalitetu i kontrolu faznog 
procesa odobrenja osigurava tim za implementaciju 
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faznog odobrenja projekta (TIFOP ili SG team). Vo-
ditelj projekta i projektni tim u komunikaciji s TIFOP 
osiguravaju razvoj projekta od ideje, odobrenja do 
implementacije projekta. Pojedini članovi tima su 
važna karika u lancu odobrenja procesa i zbog toga 
je potrebno opisati dužnosti i obaveze u tom procesu. 
2. Fazno odobrenje projekta 
(Stage Gate process)
Fazno odobrenje procesa je pokrivanje životnog vije-
ka projekta od ideje do realizacije. Fazno odobrenje je 
podijeljeno na pet faza: a) ideja i pristup, b) odabir, c) 
definicija, d) implementacija i e) puštanje u rad. Tip-
sko fazno odobrenje projekta je prikazano na slici 2-1. 
Fazno odobrenje remontnih projekta u razradi 
polja obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:
a)  ideja i pristup: preliminarni odabir bušotina, 
definiranje obuhvata radova, inicijalni troškovi, 
rizici i preliminarni vremenski okvir obuhvata 
radova;
b)  odabir: definiranje broja remontnih radova, 
troškova i rasporeda istih, definiranje rizika, 
definiranje nabavnog procesa, izrada proizvod-
nih profila pojedinih bušotina, jednostavna 
ekonomika kalkulacija projekta, u ovoj fazi 
obavezno je održati i tehnički sastanak tima 
projekta s relevantnim tehničkim dionicima 
projekta kako bi se uskladila sva tehnička rje-
šenja projekta (engl. Technical Review (TR));
c)  definicija: održavanje finalnog tehničkog sa-
stanka (TR) prije implementacije projekta, 
definiranje konačnog broja remontnih rado-
va, proces nabave je usklađen s vremenskim 
okvirom izvođenja projekta, postavlja se okvir-
ni vremenski okvir izvođenja radova, pravi se 
konačni proizvodni profil bušotina na temelju 
kojeg se izračunava ekonomika po bušotina-
ma i samog projekta, definiranje rizika radova 
na bušotinama i samog projekta, priprema i 
obrana financijskog dokumenta projekta (engl. 
Individual Project Proposal (IPP)) te odobrenje 
budžeta projekta; 
d)  Implementacija: pripremljena rudarsko-geo-
loško-naftna dokumentacija za izvođenje re-
montnih radova, dobivene sve suglasnosti za 
radove od strane Ministarstva zaduženog za 
naftne radove, priprema građevinskih i geo-
detskih radova, završavanje procesa nabave i 
isporuka opreme na lokacije, nadzor i izvođe-
nje remontnih radova;
e)  puštanje u rad: ovjera primopredajnih Zapisni-
ka između izvođača i investitora, kapitalizacija 
projekta, izrada dokumenta evaluacije projekta 
(engl. Post Evaluation Report (PER)), koji kao 
takav uključuje i naučene lekcije na projektu 
(engl. Lesonss Learned). 
Za svaku pojedinu fazu ključna je priprema po-
dataka i materijala od pojedinih članova projektnog 
tima. Svaki član projektnog tima je stručna osoba iz 
svog područja djelovanja, koja znanjem i iskustvom 
doprinosi odobrenju pojedine faze pripreme i odo-
brenja projekta. Rad projektnog tima unutar pojedine 
faze prikazan je na slici 2-2. 
Slika 2-1. Tipsko fazno odobrenje projekta (Cooper et al. 2002; Johansson et al. 2009)
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Rad članova projekta se valorizira kroz odobrenje 
pojedine faze projekta. Evaluaciju i odobrenje poje-
dine faze osigurava čuvar prolaza (engl. Gatekeeper). 
Čuvar prolaza je osoba koja je određena od rukovod-
stva tvrtke, a vrlo često su to osobe koji su Vlasnici 
projekta ili su to osobe koje su financijski odgovorne 
za realizaciju projekta unutar svoje divizije. Fazno 
odobrenje projekta unutar INA d.d. prikazano je na 
slici 2-3. 
3. Obaveze i uloge projektnog 
tima unutra faznog odobrenja 
projekta
Kako bi se lakše razumjele obaveze i uloge projek-
tnog tima, potrebno je definirati uobičajene člano-
ve projektnog tima za remontne razradne projekte: 
ležišni inženjering (diplomirani inženjeri naftnog 
rudarstva), procjena formacije (diplomirani inženje-
ri naftnog rudarstva i geologije), geološka razrada 
ležišta (diplomirani inženjeri geologije), proizvodno 
opremanje bušotina i tehnologija površinskog su-
stava (diplomirani inženjeri naftnog rudarstva), za-
štita zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša (inženjeri 
sigurnosti na radu), tehnologija rudarskih radova 
(diplomirani inženjeri naftnog rudarstva), nadzor 
izvođenja rudarskih radova u bušotini (diplomirani 
inženjeri naftnog rudarstva), nabava i ugovaranje (di-
plomirani ekonomisti), nadzor građevinskih radova 
(diplomirani inženjeri građevine), geodetski radovi 
(diplomirani inženjeri geodezije) i administrativna 
podrška projekta (osobe zadužene za SAP i ostale 
aplikacije). Obaveze i uloge unutar faznog odobrenja 
projekta prikazane su u tablici 3-1.
Voditelj projekta predlaže članove tima Vlasniku 
projekta na odobrenje. Divizija Istraživanja i proi-
zvodnje nafte i plina unutar INA d.d. nema projektnu 
strukturu, već se članovi tima predlažu iz pojedinih 
organizacijskih jedinica, odnosno aktivnosti vođenja 
projekata obavljaju se kroz-funkcijski tj. matrično. Po-
veznica između faznog odobrenja projekta i članova 
tima je voditelj projekta, a interakcija između članova 
Slika 2-2. Projektni tim unutar faze odobrenja projekta (Cooper 2008)
Slika 2-3. Fazno odobrenje projekta u INA d.d.
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tima, voditelja projekta i faznog odobrenja projekta 
prikazana je na slici 3-1. 
Prema slici 3-1., fokalna točka svakog projekta je 
voditelj projekta, koji mora imati pod kontrolom pro-
jekt kako bi se postigao cilj, a time ostvarili rezultati 
rada tima na projektu. Obaveze i dužnosti članova 
tima opisuju se u sljedećim potpoglavljima.
3.1. Ležišni inženjering
 Ležišni inženjering kao organizacijska cjelina je ge-
nerator ideja vezanih uz moguće radove na ležištima. 
Iz historijata i praćenjem proizvodnje polja, predlažu 
rudarske radove iz kojih će se razviti projekt unutar 
istoga polja ili kao bušotinski kandidat unutar pro-
jekta s opsegom radova na više polja. Obaveze unu-
tar projekta su: izrada proizvodnih profila bušotina, 
inicijalni prijedlog radova, izrada naftno-rudarske 
dokumentacije, praćenje i prijedlog optimizacije rada 
bušotinama obuhvaćenim projektom, izrada proi-
zvodnog profila za PER, priprema dokumentacije za 
tehnički sastanak i druge obaveze koje su vezane uz 
rezerve i ležišne podatke. 
Sastavnice projektnog tima: SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 PER
Geološka razrada ležišta √ √ √ √
Ležišni inženjering √ √ √ √
Procjena formacije √ √ √ √
Zaštita zdravlja, sigurnosti i zaštita 
okoliša √ √ √ √ √ √
Tehnologija rudarskih radova u 
bušotini √ √ √ √ √
Proizvodno opremanje bušotina i 
tehnologija površinskih sustava √ √ √ √ √
Nadzor izvođenja rudarskih radova 
u bušotinama √ √ √
Nadzor građevinskih radova √ √
Geodetski radovi √ √
Nabava i ugovaranje opreme √ √ √ √ √ √
Adminstrativna podrška projekta √ √ √ √
Tablica 3-1. Odgovornosti članova tima unutar faznog odobrenja projekta
 
Voditelj projekta predlaže članove tima Vlasniku projekta na odobrenje. Divizija 
Istraživanja i proizvodnje nafte i plina unutar INA d.d. nema projektnu strukturu, već se 
članovi tima predlažu iz pojedinih organizacijskih jedinica, odnosno aktivnosti vođenja 
projekata obavljaju se kroz-funkcijski tj. matrično.Poveznica između faznog odobrenja 
projekta i članova tima je voditelj projekta, a interakcija između članova tima, voditelja 
projekta i faznog odobrenja projekta prikazanaje na slici 3-1.  
 
Slika 3-1. Povezanosti između projektnog tima, voditelja projekta i faznog odobrenja projekta 
Prema slici 3-1., fokalna točka svakog projekta je voditelj projekta, koji mora imati pod 
kontrolom projekt kako bi se postigao cilj, a time ostvarili rezultati rada tima na projektu. 
Obaveze i dužnosti članova tima opisujuse u sljedećim potpoglavljima. 
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lika 3-1. Povezanosti između projektnog tima, vod telja pr jekta i faznog odobrenja projekta
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3.2.  Geološka razrada ležišta
 Uz ležišni inženjering su ključni prilikom predlaganja 
mogućih rudarskih radova na ležištima. Određivanje 
preostalih geoloških rezervi je od ključne važnosti 
prilikom odabira kandidata za kapitalni remont leži-
šta. Obaveze unutar projekta su sljedeće: određivanje 
preostalih geoloških rezervi, inicijalni prijedlog rado-
va, izrada naftno-rudarske dokumentacije i priprema 
ostale dokumentacije i podataka vezano uz geologiju 
ležišta.
3.3. Procjena formacije
Procjena formacije nakon inicijalnog odabira bušoti-
na, analizira i predlaže intervale za remontne radove 
i predlaže karotažna mjerenja kako bi se izvršila kva-
litetna procjena formacije. Obaveze unutar tima su: 
prijedlog karotažnih mjerenja, odluka o perforiranju 
ležišta, izrada naftno-rudarske dokumentacije, teren-
ski rad tijekom implementacije projekta i priprema i 
dokumentacija podataka vezanih u formaciju.
3.4. Tehnologija rudarskih radova 
Tehnologija rudarskih radova nakon odabira bušoti-
na za remontne radove je ključna pri procjeni troš-
kova, riziku i vremenu izvođenja samih remontnih 
radova. Od odabira do operativne faze su aktivno 
prisutni. Obaveze unutar tima su: procjena troškova 
remontnih radova, vrijeme i plan izvođenja rudar-
skih radova, izrada naftno-rudarske dokumentacije, 
terenski rad tijekom implementacije projekta, izrada 
baze naučenih lekcija i ostalih poslova koji su vezani 
uz pripremu i implementaciju projekta.
3.5. Nadzor izvođenja rudarskih radova u 
bušotini
Nadzor izvođenja rudarskih radova je ključna 
uloga tijekom implementacijske faze projekta. Kva-
litetan nadzor rudarskih radova utječe izravno na 
troškove, kvalitetu i vrijeme trajanja remontna ra-
dova, a posljedično i projekta. Obaveze unutar tima 
su: izrada vremenika izvođenja remontnih radova po 
bušotinama, organizacija i implementacija rudarskih 
radova, aktivna suradnja s projektantima i voditeljem 
projekta, ovjeravanje primopredajnog zapisnika bušo-
tine, praćenje i ovjeravanje financijske dokumentacije, 
izrada baze naučenih lekcija, izrada završnog izvješta-
ja nadzornog inženjera i ostalih poslova koji su vezani 
uz implementaciju projekta.
3.6. Proizvodno opremanje bušotina i 
tehnologija površinskog sustava
Tehnolozi polja su odgovorni za podzemno oprema-
nje bušotina. Također su odgovorni za površinske 
radove koji su potrebni za privođenje u proizvod-
nju bušotine nakon obavljenih remontnih radova. 
Kvalitetno opremanje površinskog sustava je bitno 
prilikom optimizacije i praćenja proizvedenih ugljiko-
vodika na projektu. Obaveze unutar tima su: procjena 
troškova površinskog sustava i bušotinskog oprema-
nja bušotine, dostava tehnoloških podataka, sudjelo-
vanje u komentiranju tehničkih rješenja na projek-
tu, izrađivanje uputa za rad, aktivno sudjelovanje u 
implementaciji projekta, sudjelovanje u tehničkom 
specificiranju opreme koja je u procesu nabave, izrada 
tehničkog mišljenja, izrada primopredajnog zapisnika 
bušotine, nadzor radova na površinskim sustavima, 
izrada baze naučenih lekcija i ostalih poslova koji su 
vezani uz opremanje i površinski sustav bušotina.
3.7. Zaštita zdravlja, sigurnosti i zaštite 
okoliša 
Zaštita zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša (ZZSO) je 
najvažnije područje u životnom vijeku projekta. Pred-
stavnik ZZSO je uključen u svim fazama projekta, 
od odabirne faze do operativne faze. Obaveze unutar 
projektnog tima su: izrada rizik matrice, registra ri-
zika projekta, usklađenost zakonskih normi i opsega 
projekta, sastavljanje plana zaštite okoliša i zaštite ra-
da za projekt, osiguravanje potrebnih dozvola za rad, 
propisno zbrinjavanje otpada, izrada naftno-rudarske 
dokumentacije, izrada baze naučenih lekcija i ostalih 
poslova koji se tiču ZZSO.
3.8. Nabava i ugovaranje opreme
Predstavnik nabave je odgovoran za izvršenje nabav-
nog procesa, odnosno provedbu postupka nabave, 
ugovaranja te slučaja reklamacije i reklamacijskog po-
stupka. Postupak nabave je dužan prilagoditi internim 
aktima tvrtke i važećim zakonskim okvirom. Obaveze 
unutar projektnog tima su: izrada plana nabavnog 
procesa, koordinacija izrade tehničkih specifikacija, 
komunikacija s dobavljačima opreme, sudjelovanje u 
izradi vremenskog tijeka projekta i ostali poslovi ve-
zani uz nabavu, od ideje do operativne faze projekta.
3.9. Geodetski radovi
Geodetske radove je potrebno izvršiti tijekom faze de-
finiranja naftno-rudarskih radova. Geodetska izmjera 
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na projektu je bitna kod procjene troškova pripre-
me lokacije za remont, a i izbjegavanja nepotrebnih 
troškova u slučaju rada izvan zakupljenog prostora 
bušotine s lokalnom zajednicom ili privatnim vla-
snicima. Obaveze unutar projektnog tima su: izrada 
geodetske podloge za građevinske radove na bušo-
tinskom radnom prostoru, priprema naftno-rudarske 
dokumentacije, rad na terenu tijekom implementacije 
projekta te ostali radovi na projektu za koje su potreb-
na geodetska mjerenja.
3.10. Nadzor građevinskih radova
Građevinski radovi na bušotinskom radnom krugu su 
preduvjet za dolazak remontne garniture. Kako gra-
đevinski radovi izravno utječu na trošak na projektu, 
potrebno je kvalitetno planirati radove, a time i pre-
gledati izvedeno stanje. Obaveze unutar projektnog 
tima su: pregled lokacije prije i poslije radova, izrada 
troškovnika, uređenja bušotinskog radnog prostora, 
ovjeravanje dnevnika rada i financijske dokumenta-
cije, izrada baze naučenih lekcija i ostalih radova koji 
su vezani uz građevinski dio projekta.
3.11. Administrativna podrška projekta
Administrativna podrška projekta je ključna prili-
kom realizacije proračuna projekta i izvještavanja o 
napretku financijskog dijela projekta kroz SAP su-
stav, ili napretka projekta kroz MS Project program. 
Obaveze unutar projektnog tima su: sudjelovanje u 
nabavnom procesu, kreiranje zahtjevnica i naplate 
istih kroz SAP sustav; prikupljanje odgovarajuće 
dokumentacije kao podloga za izvršenje naloga za 
plaćanje; arhiviranje troškova projekta; upravljanje 
projektnim zalihama i materijalima; osvježivanje 
vremenskog toka, realizacije i financijskog dijela u 
MS Projectu; sudjelovanje u procesu kapitalizaci-
je radova; priprema tjednih, mjesečnih i godišnjih 
izvještaja projekta i ostala podrška u administrativ-
nom funkcioniranju projekta. 
4. Zaključak
 Fazno odobrenje projekta je primjenjivo i korisno pri 
pripremi i realizaciji kompleksnih projekata u kojima 
dolazi do interakcije različitih struka, a time i struč-
njaka. Voditelj projekta je fokalna točka pri uspješno-
sti implementacije faznog odobrenja projekta. Širina 
znanja i dodatno obrazovanje o najnovijim metodama 
u upravljanjima projektima je ključno pri pripremi, 
odobrenju, a kasnije i uspješnoj implementaciji pro-
jekta. Svaki pojedini član projektnog tima je ključna 
karika unutar lanca pripreme, odobravanja, a kasnije 
implementacije projekta. Pravi odabir članova tima i 
dodatno obrazovanje iz stručnog područja je važno 
pri uspješnom faznom odobrenju projekta. Preuzima-
nje i inicijativa svakog člana projektnog tima je ključ 
uspjeha projekta u fazi pripreme, odobrenja i kasnije 
implementacije projekta. 
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